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FASE-1

EXCAVACION, SE EJECUTARA HASTA UNA DISTANCIA

DEL MURO, APROXIMADA DE UNOS 4.5 M.
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PUNTAL
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FASE-2
EJECUCION LOSA DE CIMENTACION. HASTA
PIE DE TALUD
g
8
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PUNTAL

FASE—4
COLOCACION DEL ENCOFRADO Y DE PUNTALES.

FASE-5

HORMIGONADOQ DEL ALZADO.

PROCESO CONSTRUCTIVO

= PUNTAL

( —3.89/-4.61)

FASE—-6

EJECUCION DE FORJADO DE PLANTA BAJA.

DE MUROS

ESCALA 1:50

FASE-3

EXCAVACION BATACHE (2M) Y EJECUCION
DEL RESTO DE LA LOSA.

(+0.00/-0.84)

FASE-=7

RETIRADA DE PUNTALES Y ENCOFRADOS.

- - -
~4.50
PLANTA CLAVE
S/E

NOTAS

« EN LA FASE 2, LA LOSADE CIMENTACION SE
DEJARA A UNA DISTANCIADE ENTRE 4.5Y 5.0
METROS DE LOS MUROS.

« LOSBATACHES SE HARAN DE 2M. DE ANCHO.

« LA SECUENCIADE EJECUCION SERALA
SIGUIENTE: SE EJECUTA UN BATACHE Y SE
DEJAN SIN EJECUTAR LOS DOS ADYACENTES
POR CADA LADO (4M ) HASTAQUEEL
HORMIGON HAYA FRAGUAD O.

« ENELESQUEMA SE HAREPRESENTADOEL
MURO DE MAYOR ALTURA.

HIPOTESIS DE CALCULO (NORMA EHE)

HIPOTESIS DE CONTROL

COEFICIENTES DE SEGURIDAD

CONTROL DE LA EJECUCION A NIVEL NORMAL Bg=1.50 Yag=1.60
CONTROL ESTADISTICO DEL HORMIGON KC:W.SO
CONTROL DEL ACERO A NIVEL NORMAL X&:\ 15

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

HORMIGON
CONTENIDO RECUBRIMIENTO
ELEMENTOS TIPO MINIMO REL’:(/;Q%/;/C NOMINAL
CEMENTO mm.

MUROS HA-25/B/20/la 275 kg/m® 0.60 35/70
CIMENTACION HA-25/B/20/la 275 kg/m® 0.60 35/70
ESTRUCTURA INTERIOR | HA-25/8/20/1 275 kg/m® 0.60 ry
ESTRUCTURA EXTERIOR | HA-25/8/20/lla 275 kg/m® 0.60 ry
ACERO PARA ARMAR ACERO ESTRUCTURAL

LIMITE LIMITE
ELEMENTOS | TIPO ELASTICO ELEMENTOS | TIPO ELASTICO

N/mm? N/mm?
TO0DOS 8-5008 500 TO0DOS S275R 275

ACCIONES SISMICAS SEGUN NCSE-02:

- ACELERACION BASICA a,=0.07g

- COEFICIENTE DE CONTRIBUCION K=1.10

- DUCTILIDAD ALTA |=3.00

- CONSTRUCCION DE ESPECIAL IMPORTANCIA

NOTAS GENERALES

* TODOS LOS NERVIOS DE CONTORNO INCLUSO HUECOS DE ESCALERAS
LLEVARAN S| NO TIENEN OTRA INDICACION
2910 CORRIDOS SUPERIOR E INFERIORMENTE Y CERCOS ¢ 6 A 15
EN TODOS LOS GASOS (ANCHO MINIMO 20 cm, Y SU CANTO
CORRESPONDIENTE)

N

LOS TALADROS ADYACENTES A NERVIOS PERIMETRALES SE
HARAN SIEMPRE FUERA DEL AMBITO DE ESTOS SIN DEBILITAR
SU SECCION DE HORMIGON Y ARMADURAS CORRESPONDIENTES.

w

* CUALQUIER VARIACION EN LA SITUACION DE HUECOS SE CONSULTARA
CON LA DIRECCION FACULTATIVA.

4* TODAS LAS ESQUINAS DE HUECOS SE REFORZARAN CON 1 ¢ 8
SUPERIOR E INFERIOR.
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5' EN LA REALUZACION DE FACHADAS, TABIQUES Y ELEMENTOS DE
ALBARILERIA 6 DECORATIVOS, SE ACOMODARAN A LA DEFORMACION
PROPIA DE LA ESTRUCTURA. EN EL CASO DE UTILIZAR PAREDES DE
FABRICA, SE RECOMIENDA TENGAN ESPESOR SUFICIENTE PARA
SOPORTAR LOS DEBILITAMIENTOS QUE PRODUCEN LAS ROZAS EN EL
EMPOTRAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

o

VER DETALLES ARMADO DE ZUNCHOS Y SECCIONES DE
VIGAS PERIMETRALES EN PLANO DE DETALLES

~

LOS SOLAPES DE LAS ARMADURAS SE DISPONDRAN DE LA SIGUIENTE
FORMA :
ARMADURAS SUPERIORES EN EL CENTRO DEL VANO.
ARMADURAS INFERIORES 1/5 DEL VANO.
ADEMAS SE PROCURARA CONTRAPEAR LOS SOLAPES ALTERNADAMENTE.

* JUNTAS DE HORMIGONADO
EN EVITACION DE FISURACIONES EN VIGAS Y FORJADOS POR EL
EFECTO DE RETRACCION, LAS SUPERFICIES DE HORMIGONADO SE
REALIZARAN EN LONGITUDES QUE NO SUPEREN LOS 9 M., PRO—
CURANDO QUE LAS JUNTAS COINCIDAN ~APROXIMADAMENTE 1/5
DE LA LUZ.

o

9' EN LOS FORJADOS SE HA CONSIDERADO ADEMAS DE LA CARGA
ADICIONAL DE CADA PLANTA, LOS CERRAMIENTOS,SEPARACIONES,
CHIMENEAS, O CARGAS PUNTUALES QUE GRAVITAN SOBRE ELLOS.

10° ESTABLECER LAS JUNTAS DE DILATACION QUE SEAN NECESARIAS EN
LOS PAVIMENTOS, FACHADAS Y ALBARILERIA EN GENERAL, INDEPEN—
DIENTEMENTE DE LAS MARCADAS EN LA ESTRUCTURA.
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